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 План 
 введения ФГОС дошкольного образования
 в   группах дошкольного образования
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственный 

	I.
	Нормативно -правовое  обеспечения введения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
	март
	Заместитель директора

	1.2.
	Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровня, корректировка и внесение изменений в нормативно-правовую документацию, принятие новых документов
	март
	Рабочая группа

	1.3.
	Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования
	в течение года
	Заместитель директора

	1.4.
	Разработка  и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования  основной образовательной программы ДОУ
	 май- август
	Рабочая группа

	1.5.
	Разработка основной образовательной  программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
	апрель
	Рабочая группа

	1.6.
	Утверждение основной образовательной  программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
	июнь
	Заместитель директора

	1.7.
	Участие в подготовке новой программы развития школы
	
	Творческая группа

	2.
	 Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде.
	сентябрь-ноябрь
	Заместитель директора

	2.2.
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария)
	март-июль
	Заместитель директора

	2.3.
	Проведение общего собрания с родителями (законными представителями) по теме "Ознакомление с ФГОС  ДО" 
	апрель
	Заместитель директора

	2.4.
	Организация родительских собраний по вопросам введения  ФГОС  дошкольного образования и внесения изменений в содержание основной образовательной программы  дошкольного образования
	сентябрь
	Рабочая группа

	2.5.
	Создание Консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
	май
	Заместитель директора

	3.
	Методическое обеспечение реализации ФГОС  ДО

	3.1.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  ДО
	в течение года
	Заместитель директора

	3.2.
	Создание условий для реализации ФГОС  ДО
	в течение года
	Заместитель директора

	3.3.
	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО
	2014-2015
	Заместитель директора

	3.4.
	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
	январь-ноябрь
	Рабочая группа

	3.5.
	Комплектование библиотеки методического кабинета групп дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.
	2014г.
	Рабочая группа

	3.6.
	Осуществление корректировки разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательного учреждения
	ноябрь
	Рабочая группа

	4.
	Кадровое обеспечение введения ФГОС  ДО
	
	Рабочая группа

	4.1.
	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для педагогических работников групп дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте
	апрель-декабрь
	Заместитель директора

	4.2.
	Участие педагогов в районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».
	в течение года
	Заместитель директора

	4.3.
	Повышение  квалификации  педагогических  работников    через 

систему внутрифирменного обучения
	в течение года
	Заместитель директора

	5.
	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  ДО

	5.1.
	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
	март-декабрь
	Заместитель директора

	5.2.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО.
	март-декабрь
	Заместитель директора

	6.
	Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО

	6.1.
	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС  ДО.
	в течение года
	Заместитель директора

	6.2.
	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.
	в течение года
	Заместитель директора

	6.3.
	Проведение малого педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ»
	ноябрь
	Заместитель директора

	6.4.
	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр
	в течение года
	Заместитель директора

	6.5.
	Размещение на сайте школы информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования
	сентябрь
	Заместитель директора


